
CUG
3D部品活動計画

2017／04／11

杉浦・長谷川

2017年度活動方針

- 目標
  1. 3D部品データ運用サイトの仕様検討と構築支援
  2. JACIC費用による3D部品データの作成（1000個目標）
     →構築データの判断と構築データのアップ支援
  3. JACIC3D部品小委員会活動補助（韓国コラボ）
  4. 広報活動



具体的取組み

1は・・・

現在のCUG部品サイトを3Dカタログ.com見たいなサイトに再構築するための仕様検討と見積もり実施や構築に向けた活動

（実施にむけた工程表を作成する→GW明けまでに）

2は・・・

CUGの部品収集の方法・収集意見の集約と確認・データ作成依頼と作成データの確認とデータアップの活動

（実施に向けた工程表を作成する→4月末まで）

担当

- 1は山村(主)・新・杉浦・石倉・小島
- 2は加藤(主)・小島・糸田川・長谷川・石川・後藤
- 3は杉浦(主)・加藤
- 4は小島(主)・杉浦

会議実施日（年間計画）

- 4月11日（火曜日）　キックオフ会議


- 6月15日（木曜日）
- 8月24日（木曜日）
- 10月26日（木曜日）
- 1月18日（木曜日）

参加者リスト

- 杉浦・後藤
- 小島・糸田川
- 石倉・加藤
- 長谷川・石川
- 新・・山村

コミュニケーションツール

- CIM-LINKを利用（CIM-LINKのWeb機能を説明）





みなさん、今年度も頑張りましょう！！

2016/12/21

CUG　部品 SWG 活動幹事（杉浦・長谷川）

2017 年度　3D 部品 SWG 活動計画

【目的】

- CUG 会員が利用出来る無償の部品の公開し、CIM 推進の一助を担う

【活動内容】

- JACIC 標準化委員会 CIM 部品小委員会の活動補助
- 部品を使うことによる生産性向上への取組み事例などをまとめ、各種メディアに広報活動を実施（メディア掲載目標　5 回）
- 部品を通じた各国とのコラボを進める（韓国とシンガポール）
- 部品数を現在の倍に増やす（2016 年 12 月現在 250 個→2017 年 12 月末 500 個）
- 利用価値の高い部品作成手順書出版の可能性を検討する
- 総合部品 Webshop の開設可否検討

【活動スケジュール】・・・5 回

- 活動報告ミーティング（4、6、8、10、1 月）

【活動費用】

「収入」・・・20 万円

- JACIC 標準化小委員会事務局費収入

「支出」・・・22 万円

- 2 ヶ月毎の懇親会費　10 万円（一回 2 万円を上限）
- 部品サイトの改築　10 万円

【メンバー】・・・11 名

杉浦・後藤（大林組）、　小島・糸田川（東急建設）、　石倉・加藤（ヒロセ）

長谷川・石川（水都環境）、　椎葉・新・山村（CTC）

以上